Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Objet du marché

MARCHE DE SERVICES PORTANT SUR UNE MISSION DE MAITRISE D’GEUVRE
COMPLETE ET D’ORDONNANCEMENT-PILOTAGE-COORDINATION, DANS LE CADRE
DE LA CONSTRUCTION D’UN ESPACE SPORTIF COUVERT PERMETTANT, A TITRE
PRINCIPAL, LA PRATIQUE DE LA PETANQUE A PIREY

Procédure adaptée

Date et heure limite de réception des offres

Mercredi 16/03/2022 a 16h00

Identification du candidat

Dénomination

Coordonnées

Téléphone

Mail

SIRET
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Article 1 - Objet du marché (Disposition commune)

La présente consultation porte sur une mission de prestation intellectuelle de maftrise d’ceuvre
complete et d’ordonnancement-pilotage-coordination dans le cadre de la construction d’un Espace
Sportif Couvert, permettant, a titre principal, la pratique de la pétanque, a Pirey.

Le présent marché est organisé en une tranche unique : sur la partie initiale jusqu’aux études d’avant-
projet et dépot de la demande d’autorisation d’urbanisme ainsi que sur la partie études de projet
jusqu’a la réception de l'ouvrage.

Article 2 - Contexte de la mission (Disposition commune)

Par délibération n°14 du 15 décembre 2021, le Conseil municipal de la commune de Pirey a autorisé le
Maire a lancer la consultation d’un espace sportif couvert permettant, a titre principal, la pratique de
la pétanque.

Il est donc nécessaire de prévoir une mission de maftrise d’ceuvre complete et d’ordonnancement-
pilotage-coordination vu la nécessité de recourir a divers corps de métiers pour la réalisation de ces
travaux (terrassement, gros-ceuvre, VRD, charpente métallique, électricité, photovoltaique ...).

Article 3 — Site de la mission (Disposition commune)

Le site se situe a proximité des ateliers municipaux de la commune de Pirey.

Carte de situation
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Projection de I'implantation sur le site des ateliers municipaux
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Article 4 - Objectifs et contenu de la mission

4.1. Dispositions communes

La mission sera effectuée dans les regles de I'art et conformément au Code de la Commande Publique
(partie législative, partie reglementaire, et annexe 3 de l'arrété du 22 mars 2019 précisant les
modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des
maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé).

Pour rappel, une tranche unique est prévue, conformément au document unique a valeur de
reglement de consultation et de cahier des clauses administratives particuliéres.

4.2. Tranche unique

La mission comprend :
e |ediagnostic - Article R2431-19 du Code de la Commande Publique ;
e |es études d’avant-projet (AVP) — Article R2431-20 du Code de la Commande Publique :
e ['avant-projet sommaire (APS) - Article R2431-21 du Code de la Commande Publique ;

L"avant-projet définitif (APD) - Article R2431-22 du Code de la Commande Publigue ;

La préparation du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ;

Les études de projet (PRO) - Article R2431-12 du Code de la Commande Publique ;

e |a préparation des DCE et I'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des
marchés publics de travaux (ACT) - Article R2431-13 du Code de la Commande Publique ;

e Les études d'exécution (EXE/VISA) - Article R2431-15 du Code de la Commande Publique ;

e ladirection de I'exécution des marchés publics de travaux (DET) - Article R2431-16 du Code de
la Commande Publique ;

e ['ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) - Article R2431-17 du Code
de la Commande Publique ;

e |'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achevement (AOR) - Article R2431-18 du Code de la Commande
Publique.

e Le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
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Article 5 — Le programme (Disposition commune)

5.1. Principaux éléments du programme
Le site appartient a la commune de Pirey.

Le programme se décompose comme suit :
e Construction d’un Espace Sportif Couvert (sur les parcelles cadastrées Al14 et Al256) selon les

normes de la Fédération Francaise du Sport — Boules et Pétanque.
e Création d’un cheminement piéton (PMR inclus) depuis le parking en amont pour se rendre a
I"Espace Sportif Couvert.
e Mise en place de panneaux photovoltaiques sur la toiture de I'Espace Sportif Couvert,
e Transfert sur un emplacement a déterminer des conteneurs des associations et, si nécessaire,
des cellules de stockage magonnées des ateliers municipaux.
Cf. Notice descriptive pour plus de détail.

5.2. Points de vigilance

e Contrainte économique :
Le Maitre d’Ouvrage souhaite limiter le colt d’investissement par une optimisation des choix
concernant les options fonctionnelles, les matériaux, les principes constructifs et techniques ainsi que
pour les équipements. Le Maitre d’ceuvre doit s’attacher a respecter I'enveloppe déterminer par le
Conseil municipal le 15 décembre dernier (délibération n°14 jointe).

e Contraintes techniques :
Présence d’une lighe moyenne tension :
L'implantation du batiment projeté se situera sous une ligne moyenne tension. Le dévoiement de la
ligne, son rehaussement ou son enfouissement seront certainement inévitables. Or, les parcelles
concernées par I'implantation du batiment étant sur le domaine privé de la commune et, en 'absence
de servitude, le Maitre d’ceuvre vérifiera auprés d’ENEDIS a qui incombe la charge financiére de cette
opération. Le Maitre d’ceuvre s’assurera des démarches nécessaires a accomplir auprés de I'opérateur
ENEDIS et accompagnera le Maitre d’ouvrage dans les démarches et procédures a accomplir.
Etudes préalables :
Dés le mois suivant la notification du marché, le Maitre d’ceuvre identifiera Les études indispensables
a la réalisation du projet et en estimera le co(t.
Pour ces études, il accompagnera le Maitre d’ouvrage dans toute la procédure de consultation des
entreprises (cahier des charges, consultation, examen des offres).

Article 6 — Livrables (Disposition commune)

Tous les livrables seront remis en un exemplaire papier et en une version numérique au maitre
d’ouvrage.

Les documents nécessaires aux entreprises leur seront remis en version papier et numérique.

Un compte rendu des réunions sera a transmettre au maitre d’ouvrage dans les 7 jours suivant chaque
réunion.

Article 7 — Planning et délais de la mission

7.1. Dispositions communes
La mission débutera a compter de la réception de la notification d’attribution du marché.
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Le maftre d’ouvrage devra avoir recu en format numérique :
e 7 jours avant chaque réunion les documents sur lesquels le titulaire se basera pour présenter
son travail ;
e 7 jours aprés chaque réunion le compte-rendu de ces derniéres.

Pour information, voici un calendrier prévisionnel de I'opération :
e Février 2022 : Lancement du marché de maitrise d’ceuvre

7.2. Tranche unigue
e Mars 2022 : Attribution de la tranche unique marché de maftrise d’ceuvre ;
e Mars /Avril 2022 : Phase de I'avant-projet sommaire et phase de |'avant-projet définitif ;
e 23 mai 2022 : Conseil municipal approuvant I’APD et le plan de financement ;
e Mai2022 /Juin 2022 : Dépbt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
e Aot 2022/Septembre 2022 : Préparation DCE ;
e Septembre 2022 : Lancement de la consultation des entreprises puis attribution des marchés
de travaux ;
e Octobre 2022 : Début des travaux.

Article 8 — Le titulaire (Disposition commune)

La mission sera réalisée par une équipe réunissant les compétences requises pour la réalisation du
projet.
Le candidat pourra proposer toute autre compétence qu’il juge nécessaire.

La personne physique affectée a la mission ne pourra étre remplacée, en cours d’exécution du
marché, qu’apreés acceptation écrite du mafitre d’ouvrage.

Durant toute la période du marché, le titulaire doit communiquer au maitre d’ouvrage, par écrit et
sans délai, tout changement qui a une incidence sur le statut de la société, y compris les changements
d’intitulés du compte sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre du marché.

Trois références, les plus significatives, sur ces compétences pour des missions similaires seront
fournies.

Un chef de projet sera désigné par le titulaire comme interlocuteur direct avec le maitre d’ouvrage.
Celui-ci travaillera de fagon significative sur la mission et sera obligatoirement présent aux réunions.

Le titulaire s’engage a maintenir la méme personne physique comme chef de projet, et ce tout au long
de I'étude. Le titulaire ne peut remplacer cette personne que lors d’une indisponibilité temporaire ou
définitive de cette derniere, qui n"est pas du fait du titulaire. Dans ce cas, le remplacant du chef de
projet devra avoir un niveau au moins égal a la personne gu’il remplace. Aucun remplacement ne
donnera lieu a une évolution du prix de la prestation.

Enfin, durant toute la période du marché, le titulaire doit communiquer au maitre d’ouvrage, par écrit
et sans délai, tout changement qui a une incidence sur le statut de la société, y compris les
changements d’intitulés du compte sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre
du marché.
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Article 9 — Eléments de méthode (Disposition commune)

Le titulaire assurera la préparation, I'lanimation des réunions et la rédaction des comptes rendus.
L’offre du candidat prévoira a minima une réunion de lancement, une réunion de travail durant les
esquisses, une réunion de travail durant I'avant-projet sommaire, et une réunion de travail durant
I'avant-projet définitif.

Article 10 — Sous-traitance (Disposition commune)

Application des articles 12193-1 a L2193-14, des articles R2193-1 a R2193-22 du Code de la
Commande Publique, et selon les dispositions du CCAG-PI.

Article 11 — Moyens fournis aux candidats (Disposition commune)

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition du titulaire les documents dont il dispose.

Le titulaire recevant les documents devra les garder confidentiels. Le titulaire devra demander une
autorisation au maitre d’ouvrage pour communiquer les éléments a des tiers.

Si le maitre d’ouvrage constate que le caractere confidentiel des documents n’est pas respecté, il est
en droit de demander au titulaire des dommages et intéréts équivalents a 20% du montant H.T. du
marché.

Date et signature de I'opérateur
économique
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